



# Mjukvara och hårdvara fungerar bäst när man förstår hårda och mjuka värden.

Det går inte att göra riktigt bra IT-system genom att bara ägna sig åt komponenter och kod. Vi måste också förstå din verksamhet och de människor som ska arbeta med lösningen i sin vardag.

# En logisk arbetsmetod ger en lättanvänd lösning.

Finns det en färdig specifikation använder vi såklart den. Finns den inte, gör vi en förstudie där vi tillsammans med dig och dina kollegor tar fram specifikationer och krav på systemet.

## Analysfasen

Det viktigaste för oss i den här fasen är att lära känna din verksamhet. Vi tar reda på varför vi bygger systemet, vad som är syftet med det, vilka som ska använda det och vilka behov de har.

När det är klart, och samtliga i projektgruppen är medvetna om syfte och mål, är det dags att gå över till utvecklingsfasen.

## Utvecklingsfasen

Det första steget är att klargöra vem eller vilka (från dig och oss) som ska delta. Därefter lägger vi upp vilka delleveranser som ska genomföras. En styrgrupp utses och avstämningsmöten planeras in.

De första arbetsmötena förbereder mer detaljerad implementering samt avgör prioritering mellan olika funktioner. Arbetet baseras på den detaljerade specifikationen från analysfasen.

Projektet drivs agilt, eller smidigt som det heter på vanlig svenska. Varje iteration startar med ett arbetsmöte som planerar och prioriterar funktionaliteten för nästa iteration.

Varje iteration slutar med en validering för att säkerställa att den implementerade funktionaliteten är accepterad.

Under utvecklingen genomförs tester för att se till att utvecklingen ligger i linje med den övergripande målsättningen från analysfasen. Löpande avstämningar sker mot det fastlagda projektmålet. Detta genomförs med delleveranser och validering.

Det är viktigt att du och dina kollegor avsätter tid och resurser under projektet för att kunna ta beslut och ge stöd.

## Acceptansfasen

När allt är klart för leverans, genomförs ett slutgiltigt test. I det valideras funktionerna i den levererade produkten gentemot de krav som ställts tidigare i processen. Löpande justeringar genomförs för att säkerställa att den levererade produkten fungerar som den ska.

## Leveransfasen


När acceptansen är klar, bokas leverans för installation i målmiljön. Här lämnas även ansvaret över till er; ni ser till att nödvändiga överenskomna system, såväl hård- som mjukvara finns på plats vid installation.

## Implementation


När systemet är på plats i er organisation, är ni i princip ansvariga för att sköta det löpande. Eftersom ni är delaktiga under hela processen finns kunskapen hos er för att kunna ta vid och "använda" produkten fullt ut.

Däremot erbjuder vi såklart olika typer av service och förvaltningslösningar som stödjer framtida användande.

## Arbetsmetod



## Effektstyrning



## Projektplan

